

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

uzavretá v súlade ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Názov: Obec Čel'ovce
Sídlo : Hlavná 72/49
v mene spoločnosti koná: Jana Sabóvá
IČO : 00331414
DIČ: 2020773370
IČ DPH:
Bankové spojenie: Prima Banka
IBAN: SK02 5600 0000 0042 4758 3007
SWIFT kód:
Telefónne číslo: 056/6685500,01

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: GrassTec s.r.o.
Sídlo : Hlavná 256/82, 076 14 Michal'any
IČO : 52308308
DIČ: 2121015611
IČ DPH: SK 2121015611
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK80 0900 0000 0510 5689 0946
Tel.: 0911 812 428

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1k Zmluve „3/2022“ v tomto znení:

I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že text Článku III. ods.2 sa mení nasledovne:

3.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo riadne a v plnom rozsahu bez vád a nedorobkov a to v lehote do **200 dní od účinnosti tejto zmluvy „3/2022“**.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu dostane dva originály dodatku č.1.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Čel'ovciach dňa : 29.7.2022
